

График ремонта тепловых сетей г. Бакала в рамках подготовки к ОЗП 2025-2026 г.г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ

Администрации Сахалинского муниципального округа

А. В. Бандурин



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "Теплосервис"

Н. В. Мальцева

	май			июнь			июль			август			сентябрь		
	11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-30	1-3	6-10	13-17	20-24	27-31	3-7	10-14
Замена задвижек на тепловых сетях Центрального района ЗТК57 (у гостиницы БРУ) Ø250															
Капитальный ремонт задвижек Ø400 в проходном канале (у верхнего ритуала) на тепловых сетях Центрального района															
Капитальный ремонт участка тепловой сети от ИТК2 до ИТУ91 Ø159*5 L-80м															
Реконструкция кровли S=197,2 м2 насосной Южного района															
Реконструкция участка тепловой сети от ИТУ9 (Октябрьская 10) до ИТУ10 (Октябрьская 12) Ø133 L-24м Ø108 L-24м															
Реконструкция участка тепловой сети от ИТУ5 до ИТУ6 (Октябрьская 5) Ø219 L-110м															
Реконструкция участка тепловой сети от ИТУ8 до Октябрьская 6 Ø108 L-24м															
Реконструкция участка тепловой сети от ИТК5 до Октябрьская 8 Ø108 L-12м															
Гидравлические испытания															
Запуск тепловых сетей															
Ревизия (замена) запорной арматуры															

РАЗРАБОТЧИКИ:

Заместитель генерального директора

Мастер службы эксплуатации сетей

Ведущий инженер ПТО

А. В. Крохин

О. Н. Курамина

С. А. Спесивых